

Balatonszőlős Község  
Önkormányzata



Polgármester  
8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

---

Szám: 101/35-36 /2017

Előterjesztő: Mórocz László  
Előkészítő: Szűcsné Kundrák Zsuzsanna

### ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. november 2-i ülésére

2. napirendi pont


**Tárgy:** *Önkormányzati fejlesztések 2017 pályázat pótmunkák*


**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. augusztusban elnyert Önkormányzati fejlesztések 2017 megnevezésű pályázat keretében megvalósult belterületi utak, járdák felújítása munkálatai során előre nem látott költségek merültek fel. A beruházás teljes költsége eredetileg bruttó 11 781 756 Ft volt, amelyből az önerő 1 767 264 Ft. A pótmunkák költsége bruttó 967 930 Ft, mely összeget önerőből kell finanszírozni.

A pótmunka fedezete a költségvetés tartalékkerete, melynek összege a pótmunkák kifizetése után 8 116 371 Ft.

Balatonszőlős, 2017. október 27.

  
Mórocz László  
polgármester

The official seal of the Balatonszőlős Local Government, featuring the coat of arms and the text "Önkormányzati Testület" and "Balatonszőlős".

**Határozati javaslat**  
**.../2017. (XI.02.) határozat**

1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Strabag Zrt. által benyújtott árajánlat alapján az Önkormányzati fejlesztések 2017 megnevezésű pályázat keretében elvégzett útfelújítási munkálatok pótmunkáinak összegét elfogadja. A bruttó összeg 967 930 Ft, amelynek fedezete az önkormányzat tartalékkerete.
2. Felhatalmazza a polgármestert a 2017.09.07-én megkötött szerződés módosítására és az azzal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal  
Felelős: Mórocz László, polgármester

Balatonszőlős, 2017. október 27.

Mórocz László  
polgármester